


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Ногинсктрастинвест»
 А. В. Чубукин
« 09 » 04 2026 г.

Г Р А Ф И К

проведения ремонтно-профилактических работ на котельных
АО «Ногинсктрастинвест» в летний период 2026 г.

| № п/п | Наименование котельной | Период проведения работ | Примечание |
|-------|--|---------------------------------|------------|
| 1 | Котельная г. Электроугли | 12.05.2026г. – 26.05.2026г. | |
| 2 | Котельная № 1 с. Кудиново | 15.06.2026г. – 25.06.2026г. | |
| 3 | Котельная № 2 с. Кудиново | 15.06.2026г. – 25.06.2026г. | |
| 4 | Котельная д. Тимохово | 06.07.2026г. – 16.07.2026г. | |
| 5 | Котельная мкр. Светлый | 13.07.2025г. – 23.07.2026 г. | |
| 6 | Котельная детского сада г. Электроугли, пересечение ул. Ореховая и ул. Рогожская | 18.05.2026г. – 28.05.2026 г. | |
| 7 | Котельная мкр. Вишняковские дачи, ул. Длинная | 13.07.2026г. – 23.07.2026 г. | |

Главный инженер



А. С. Кропотов