

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
АО «Ногинсктрастинвест»

  
А. В. Чубукин

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Г Р А Ф И К**

**проведения ремонтно-профилактических работ на котельных  
АО «Ногинсктрастинвест» в летний период 2026 г.**

№ п/п	Наименование котельной	Период проведения работ	Примечание
1	Котельная г. Электроугли	18.05.2026г. – 28.05.2026г.	
2	Котельная № 1 с. Кудиново	15.06.2026г. – 25.06.2026г.	
3	Котельная № 2 с. Кудиново	15.06.2026г. – 25.06.2026г.	
4	Котельная д. Тимохово	06.07.2026г. – 16.07.2026г.	
5	Котельная мкр. Светлый	13.07.2025г. – 23.07.2026 г.	
6	Котельная детского сада г. Электроугли, пересечение ул. Ореховая и ул. Рогожская	18.05.2026г. – 28.05.2026 г.	
7	Котельная мкр. Вишняковские дачи, ул. Длинная	13.07.2026г. – 23.07.2026 г.	

Главный инженер



А. С. Кропотов